

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР «Ладощки»

Н.В. Нималудина 01 02 2021г.



Дорожная карта

по открытию групп компенсирующей и комбинированной направленности
(изменение общеразвивающей направленности) в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	срок	ответственные	Отметка об исполнении
1	Изучение нормативной базы по организации работы групп компенсирующей и комбинированной направленности	Март-май 2021 г.	Н.В. Нигматулина, заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог, Д.М. Сокушева , учитель-логопед	
2	Логопедическая диагностика воспитанников 4-6 лет	Май 2021 г.	Д.М. Сокушева , учитель-логопед	
3	Организация и проведение заседания психолого-педагогического консилиума (рекомендации по переводу детей в группы компенсирующей и комбинированной направленности)	3 недели Июнь 2021 г.	Н.В. Нигматулина., заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог, Д.М. Сокушева , учитель-логопед	
4	Формирование списков детей по группам с учетом изменения направленности групп	1-2 недели июня 2021	Н.В. Нигматулина , заведующий	
5	Выверка записей в медицинских картах детей на предмет результатов осмотра невролога (наличие записей о задержке речевого развития детей)	4 недели июня	О.Г. Луканова- мед.сестра	
6	Формирование кадрового состава групп компенсирующей и комбинированной направленности	3 недели июня 2021	Н.В. Нигматулина , заведующий	
7	Организация курсовой переподготовки воспитателей логопедических групп (заключение договоров на обучение)	2-3 недели июня 2021	Н.В. Нигматулина , заведующий	
8	Беседы с родителями воспитанников	3-4 недели июня 2021	Н.В. Нигматулина.,	

				заведующий Д.М. Сокушева, учитель-логопед	
9	Разработка Положения о группах комбинированной и компенсирующей направленности и другой нормативной базы	Июль 2021	Н.В. Нигматулина ,заведующий		
10	Прохождение воспитанниками медицинского осмотра (подготовка медицинского заключения для ПМПК)	Июль=август 2021	Н.В. Нигматулина ,заведующий О.Г. Луканова- мед.сестра		
11	Подготовка заключений психолого-педагогического консилиума (для включения в пакет документов для ПМПК)	Август 2021	Н.В. Нигматулина., заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог, Д.М. Сокушева, учитель-логопед		
12	Заключение договора с Центральной ПМПК. Запись на ПМПК	Июль-август 2021	Н.В. Нигматулина., заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог,		
13	Формирование пакета документов для ПМПК	Июль-август 2021	Н.В. Нигматулина., заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог, Д.М. Сокушева, учитель-логопед		
14	Организация прохождения	Сентябрь 2021	Н.В. Нигматулина,		

	воспитанниками ПМПК		заведующий А.В. Меньтюгова . педагог-психолог,	
15	Составление изменений в штатное расписание	Сентябрь 2021	Н.В. Нигматулина, заведующий	
16	Направление письма в Управление образования о разрешении изменения направленности группы	Сентябрь 2021 (2-3 недели)	Н.В. Нигматулина, заведующий	
17	Подготовка изменений в Устав	Сентябрь 2021 (2-3 недели)	Н.В. Нигматулина, заведующий	
18	Подготовка приказов об изменении направленности групп	Сентябрь 2021 (3-4 недели)	Н.В. Нигматулина, заведующий	